



ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT TEAM DEL PROYECTO EQUAM-LA

Se reúne el Equipo de Dirección del Proyecto EQUAM-LA el día 19 de Octubre de 2020, iniciando la reunión a las 5.00 horas (de manera virtual)

Asisten de manera virtual los siguientes miembros del PMT:

Institución	País	Asistentes
Universidad de Murcia	España	Cecilia Ruiz
		Raquel Grass
OBREAL	España	Ángel Rafael
		Elizabeth Colucci
ANECA	España	Rafael Llavori
CONEAU	Argentina	Martín Strah
		Leandro Mousseaud
Universidad Nacional del Litoral	Argentina	Miguel Alfredo Irigoyen
		Pedro Alberto Sánchez Izquierdo
CNEA	Nicaragua	Dra. Maribel Duriez González
		Lisseth V. Hernández Narváez
CCA	Panamá	Dra. Vielka de Escobar
		Máster Jorge Camacho Canto
ASCUN	Colombia	Juan Guillermo Hoyos
		Elizabeth Bernal
		Luisa Fernanda Villamizar

Se ha tratado el orden del día que se indica a continuación:

Situación del proyecto

Cecilia Ruiz Esteban, Coordinadora de EQUAM-LA, Universidad de Murcia

Avances en Work Package 1:

- **Portal de recursos. Últimos desarrollos en Aseguramiento de calidad interna y externa y procesos de reconocimiento en Latinoamérica.**
Martin Strah, CONEAU
- **Estudio de Sinergias**
Rafael LLavori, ANECA

Página web

Ángel Rafael, OBREAL

Revisión de los objetivos y entregables WP 2. Revisión de la metodología.

Cecilia Ruiz Esteban, UMU y Rafael LLavori, ANECA

Situación económica del proyecto, procesos administrativos

Raquel Gras, Relaciones Internacionales, Universidad de Murcia

Revisión del Calendario y próximos pasos

Cecilia Ruiz, Universidad de Murcia

Ruegos y Preguntas

Se han adoptado los acuerdos siguientes acuerdos:

1. Se ha terminado un documento que constituye el primer entregable, el Portal de Recursos. Se decide que cada uno de los aspectos que se recoge por países se suba a la web para que se constituya como portal de recursos. Finalmente, CONEAU ha trabajado conjuntamente con CCA en la recopilación de datos y el documento final que se ha generado. Lo expone él mismo más adelante.
El taller de Sinergias lo tendremos el día 3 de diciembre.
Seguimos con un pequeño retraso debido al inicio tardío del proyecto por el COVID.
Empezaremos con el WP2 tras el receso vacacional de latinoamérica.
2. Martín Strath expone la metodología que se siguió en la búsqueda de información del documento "Informe sobre los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en Latinoamérica" a partir del que se creará el Portal de Recursos.
Rafael LLavori señala que para el Taller de sinergias se han elegido Proyectos que se hayan realizado en Latinoamérica.
3. Ángel Rafael enseña el diseño de la página web del proyecto. Se aprueba.
4. Tenemos problemas con el desarrollo del paquete de trabajo 2 (WP2) que se inicia con las visitas de estudio a ANECA (con una visita a la UCM) y a ENQA. Se aprueba que en lugar de las visitas se realicen

videos por parte de las dos instituciones citadas que se complementarían con un foro para resolver dudas y explicar aquellas cosas que no hayan quedado claras.

Se solicitó a la Project Manager de la EACEA si se podía utilizar dinero de *Staff Cost* para producir los videos. Nos responde que no pero que podemos reubicar el presupuesto utilizando el 10% de cada partida siempre que el presupuesto para viajes no sea inferior al 40%.

5. En cuanto al calendario se realizó la siguiente propuesta:

ENTREGABLES/RESULTADOS	PROYECTO	PROPUESTA
TALLER DE SINERGIAS	M6	M8 → M11
PORTAL DE RECURSOS	M10	M12 → M8
VISITAS DE ESTUDIO	M11-M13	M13-15
TOOLKIT	M16-M21	M18-23
TALLER DE SOCIOS	M22	M22
TRAINING ACTIVITIES	M23	M25
TEST TEAM FOR TOOL KIT IMPLEMENTATION	M27-END	M30-SS

6. Sin ruegos ni preguntas

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:15 del día diecinueve de octubre de 2020.

Fdo. Cecilia Ruiz Esteban